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MAIRIE DE RUFFEC
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

Arrété du Maire pris par délégation du Conseil Municipal au titre de

L’ARTICLE L 2122 -22

Du Code Général des Collectivités Territoriales

APPROBATION DE L’AVENANT N°5 AU LOT N° 5 — ELECTRICITE - DU MARCHE PUBLIC N°MP 22-01

Le Maire de RUFFEC,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L 2122.22,

Vu la délibération n°2020_10_06_09 du Conseil Municipal de Ruffec en date du 10 juin 2020 donnant
délégation au Maire au titre de I'article susdit,

Vu la délibération n°2022_06_02 en date du 27 juin 2022,

Vu I'arrété du Maire n°077_MP_22 en date du 16 novembre approuvant le marché public n° MP22-
01 réaménagement de I'ancien tribunal de Ruffec en espace de co-working,

Vu l'arrété du Maire n°032_MP_23 en date du 1* juin 2023 approuvant I'avenant n°1 au lot n°5
électricité du marché public n® MP22-01 réaménagement de I'ancien tribunal de Ruffec en espace de
co-working,

Vu l'arrété du Maire n°057_MP_23 en date du 29 novembre 2023 approuvant I'avenant n°2 au lot
n°5 électricité du marché public n® MP22-01 réaménagement de ancien tribunal de Ruffec en
espace de co-working,

Vu l'arrété du Maire n°010_MP_24 en date du 09 février 2024 approuvant I'avenant n°3 au lot n°5
électricité du marché public n® MP22-01 réaménagement de I'ancien tribunal de Ruffec en espace de
co-working,

Vu I'arrété du Maire n°011_MP_24 en date du 09 février 2024 approuvant I'avenant n°4 au lot n°5
électricité du marché public n® MP22-01 réaménagement de I'ancien tribunal de Ruffec en espace de
co-working,

Vu la proposition d’avenant 5 au lot n°5, électricité du marché public n® MP22-01 réaménagement de
I'ancien tribunal de Ruffec en espace de co-working,

Considérant la nécessité de prolonger la durée d’exécution du marché ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Approuve les termes de I'avenant n°5 au lot 5 - électricité du marché public n® MP22-01
réaménagement de I'ancien tribunal de Ruffec en espace de co-working, tel qu’annexé au présent

arrété.

ARTICLE 2: Le présent arrété sera publié sur le site internet de la Commune et ampliation en sera
adressée a Madame la Sous-Préfete et au comptable public.

Fait a Ruffec, le 27 février 2024
Le maire, m—

Thierry BASTIER
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Liberté « Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de l'exécution d’'un marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

MAIRIE DE RUFFEC
Thierry BASTIER
Place d'Armes — 16700 RUFFEC
Tél.: 0545310175

Anne.leger@mairie-ruffec16.fr

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTE
73 Rue du Port Thureau — ZI des Agriers —16000 ANGOULEME
Tél.: 05459584 14

Lot 5 — Electricité

® Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également I'objet et la d_énomina!ion du lot concerné.)

MP22-01 Travaux de réaménagement de I'ancien Tribunal de Ruffec en espace de Co-Working

m Date de la notification du marché public : .................ccooiinni. 1er décembre 2022
B Durée d'exécution du marché public : 9 mois

B Montant initial du marché public :

a TauxdelaTVA @ ...ooiiiiiiiininens 20%
= Montant HT @ ..o 52 900€
= Montant TTC: ..o, 63 480€



Date de télétransmission : 04/03/2024
) § . . i Date de réception préfecture : 04/03/2024
# Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP madifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

Suite a des contraintes techniques le délai d'exécution du lot 1 du marché MP22-01 est prolongé de 2 mois portant
ainsi la durée d’exécution a 14 mois.

® Incidence financiére de I'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

X Non [ Oui
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Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Signature

Lieu et date de signature

Mr Mickagl MAINFROID — Angouléme, BIFFAGE ENERG'E SY 5
Responeable agenss Le 26/02/2024 | HARENTSEEEME [
4l des A 3 rue du Port Thureaﬁ
{NGOULEME
Te¢l. 05 4% I - Fax 05 45 91 58 44

Sirgt 302 048|382 00092 - Capital de 940 750 €

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)



Date de télétransmission : 04/03/2024
Date de réception préfecture : 04/03/2024

® En cas de remise contre récépisseé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

H En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

® En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.



