

## DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MAIRIE DE RUFFEC

### Arrêté du Maire pris par délégation du Conseil Municipal au titre de L'ARTICLE L 2122 -22 Du Code Général des Collectivités Territoriales

---

#### APPROBATION DE L'AVENANT N°1 MP23-01 VRD-RESEAUX ANCIEN TRIBUNAL DE RUFFEC (16)

---

Le Maire de RUFFEC,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122.22,  
Vu la délibération n°2020\_10\_06\_09 du Conseil Municipal de Ruffec en date du 10 juin 2020 donnant  
délégation au Maire au titre de l'article susdit,  
Vu la proposition d'avenant n°1

Considérant la nécessité de valider l'avenant n°1,

#### ARRETE


**ARTICLE 1 :** Approuve le terme de l'avenant, tel qu'annexé au présent arrêté.

**ARTICLE 2 :** Précise que la dépense sera imputée sur le budget de l'exercice concerné.

**ARTICLE 3 :** Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et  
ampliation en sera adressée à Madame la Sous-Préfète, et au comptable public.

Fait à Ruffec, le 19 septembre 2024

Le Maire,  
Thierry BASTIER



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT N°1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

MAIRIE DE RUFFEC  
Thierry BASTIER  
Place d'Armes – 16700 RUFFEC  
Tél. : 05 45 31 01 75  
[Anne.leger@mairie-ruffec16.fr](mailto:Anne.leger@mairie-ruffec16.fr)

**B - Identification du titulaire du marché public**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

STPR  
Route de Confolens 16490 Pleuville  
Tél. : 05 45 89 62 78

Lot Unique – VRD RESEAUX

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

MP23-01 VRD – RESEAUX – ANCIEN TRIBUNAL DE RUFFEC (16)

■ Date de la notification du marché public : ..... 11 Avril 2023

■ Durée d'exécution du marché public : 9 mois

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : .....20%
- Montant HT : .....69 804.90€
- Montant TTC : .....83 765.88€

## D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux complémentaires cf devis joint (plus et moins value)

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 9 962.00€
- Montant TTC : - 11 954.40€

Nouveau montant du marché public suite avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 59 842.90€
- Montant TTC : 71 811.48€

**E - Signature du titulaire du marché public**

Accusé de réception en préfecture  
 016-211602925-20240919-066MP24-CC  
 Date de télétransmission : 20/09/2024  
 Date de réception préfecture : 20/09/2024

Nom, prénom et qualité du signataire (*).	Lieu et date de signature	
Le P.DG, A. PEYGOURDI	A Neuville, Le 22.07.2024	 <p>S.A. SIGOP STPR                  TRAVAUX PUBLICS PARTICULIERS                  Route de Confolens                  16490 PLEUVILLE                  Tél. 05 45 89 62 78                  R.C.S. Angoulême B 349 368 092                  Siret 349 368 092 00012 - APE 4312A - FR 82 349 368 092</p>

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)




■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



**STPR SCOP S.A**

Travaux Publics, Privés, Particuliers & Réseaux

Route de Confolens  
16490 Pleuville  
Tel : 05 45 89 62 78  
Fax : 05 4589 63 11  
contact@scop-stpr.com

Accusé de réception en préfecture  
016-211602025-20240919-066MP24-CC  
Date de télétransmission : 20/09/2024  
Date de réception en préfecture : 20/09/2024  
**le scop**  
la démarche nous réunit

**VILLE DE RUFFEC**

**Place de l'Hôtel de Ville  
16700 RUFFEC**

**A Pleuville  
22/07/2024**

<b>Devis N°</b>
<b>DE002302</b>
<b>Client</b>
<b>00000380</b>

*Réaménagement de l'ancien tribunal et traitement de la venelle. +/- values.*

Désignation	Quantité	Unité	P.U. HT	Montant HT
<b>Lot unique - VRD - Réseaux. Travaux supplémentaires.</b>				
<u><b>1.23. Travaux de bordures béton.</b></u>				
- Bordures chasse roues.	-20,000	ml	34,50	-690,00
- Bordures marches escalier.	-6,500	ml	34,50	-224,25
<b>Sous-total</b>				<b>-914,25</b>
<u><b>1.24. Caniveau de drainage.</b></u>				
- Découpe enrobé et reprises côté trottoir pour ce caniveau.	-1,000	Ens	495,00	-495,00
<b>Sous-total</b>				<b>-495,00</b>
<u><b>1.25. Travaux d'emmarchements.</b></u>				
- Dallage béton armé (épaisseur 18cm).	-5,000	m <sup>2</sup>	65,50	-327,50
- Nids d'abeilles Eco Gavel 30.	5,000	m <sup>2</sup>	19,50	97,50
- Finition en désactivé, compris retardateur et nettoyage.	-1,000	Ens	150,00	-150,00
- Graviers de rivières calibré "roulé" 4-10mm.	1,500	m <sup>3</sup>	65,00	97,50
- Finition et accessoires.	1,000	Ens	95,00	95,00
<b>Sous-total</b>				<b>-187,50</b>
<u><b>1.26. Travaux rampes béton désactivé.</b></u>				
- Ensemble des curages en sol.	10,000	m <sup>2</sup>	2,90	29,00
- Plateformes de supports chaussées avec empierrement calcaire, compactage.	10,000	m <sup>2</sup>	12,50	125,00
- Béton désactivé à 330kg/m <sup>3</sup>	-125,000	m <sup>2</sup>	65,50	-8 187,50
- Enduit bicouche clair à l'émulsion de synthèse et graviers 2/4 calcaire.	135,000	m <sup>2</sup>	23,50	3 172,50
- Joints de dilatation, joints transversaux et joints longitudinaux.	-1,000	Ens	95,00	-95,00
<b>Sous-total</b>				<b>-4 956,00</b>



**STPR SCOP S.A**

Travaux Publics, Privés, Particuliers & Réseaux

Route de Confolens  
16490 Pleuville  
Tel : 05 45 89 62 78  
Fax : 05 4589 63 11  
contact@scop-stpr.com



**VILLE DE RUFFEC**

**Place de l'Hôtel de Ville  
16700 RUFFEC**

**A Pleuville  
22/07/2024**

<b>Devis N°</b>
<b>DE002302</b>
<b>Client</b>
<b>00000380</b>

Désignation	Quantité	Unité	P.U. HT	Montant HT
<b><u>1.28. Revêtements en enrobés.</u></b>				
<i>1°) Rabottage et scarification.</i>				
- Reprise zone trottoir.	-5,000	m <sup>2</sup>	55,00	-275,00
- Reprise zone voirie (rue de l'hôpital).	-5,000	m <sup>2</sup>	55,00	-275,00
<i>2°) Couche de finition avec émulsion.</i>				
- Reprise zone trottoir.	-5,000	m <sup>2</sup>	40,00	-200,00
- Reprise zone voirie (rue de l'hôpital).	-5,000	m <sup>2</sup>	40,00	-200,00
<b>Sous-total</b>				<b>-950,00</b>
<b><u>1.29. Caillebotis gravillonnés.</u></b>				
- Nids d'abeilles Eco Gravle 30.	23,000	m <sup>2</sup>	19,50	448,50
- Graviers de rivière calibre 4 à 6mm.	9,000	m <sup>3</sup>	65,00	585,00
<b>Sous-total</b>				<b>1 033,50</b>
<b><u>1.31. Tabourets et regards.</u></b>				
<i>1.31.1. Regards d'assainissements.</i>				
Fourniture, calage, scellements et mise en oeuvre de regards Ø600/660 selon CCTP.				
- Regard T1 - Profondeur 1m00.	-1,000	Unité	495,00	-495,00
- Regard T2 - Profondeur 1m50.	-1,000	Unité	650,00	-650,00
Fourniture, calage, scellements et mise en oeuvre de regards 50x50 béton + tampon polyéthylène.				
- Regard T3 - Profondeur 30cm.	-1,000	Unité	145,00	-145,00
<i>1.31.2. Regards réseaux secs.</i>				
Fourniture, calage, scellements et mise en oeuvre de regards 60x60cm + tampon polyéthylène selon CCTP.				
- Regard T4 - Profondeur 50cm.	-1,000	Unité	285,00	-285,00
<i>1.31.3. Regards d'eaux pluviales.</i>				
<i>2°) Regards monoblocs Ø600/660.</i>				
- Regard R1 - Profondeur 1m00.	-1,000	Unité	495,00	-495,00
- Regard R2 - Profondeur 1m50.	-1,000	Unité	650,00	-650,00
<i>1.31.4. Travaux regards, tabourets, coffrets.</i>				



**STPR SCOP S.A**

Travaux Publics, Privés, Particuliers & Réseaux

Route de Confolens  
16490 Pleuville  
Tel : 05 45 89 62 78  
Fax : 05 4589 63 11  
contact@scop-stpr.com



**VILLE DE RUFFEC**

**Place de l'Hôtel de Ville  
16700 RUFFEC**

**A Pleuville**

**22/07/2024**

<b>Devis N°</b>
<b>DE002302</b>
<b>Client</b>
<b>00000380</b>

Désignation	Quantité	Unité	P.U. HT	Montant HT
- Tabouret EP.	-1,000	Ens	205,00	-205,00
<b>Sous-total</b>				<b>-2 925,00</b>
<b><u>1.32. Réseaux d'eaux pluviales.</u></b>				
- Tubes Ø125.	30,000	ml	16,50	495,00
- Tubes Ø160.	-6,000	ml	18,50	-111,00
- Tubes Ø200.	-19,000	ml	22,50	-427,50
- Tubes Ø250.	-10,000	ml	29,50	-295,00
<b>Sous-total</b>				<b>-338,50</b>
<b><u>1.34. Travaux divers.</u></b>				
1.34.1. Mains courantes escalier.				
- Mains courantes tubes Ø50 acier laqué.	-4,000	ml	395,00	-1 580,00
- Lisses intermédiaires, platines, accessoires.	-1,000	Ens	295,00	-295,00
<b>Sous-total</b>				<b>-1 875,00</b>
<b><u>1.37. Option n°2 - Traitement rampes accès ex tribunal.</u></b>				
1.37.2. Travaux de démolitions.				
- Enlèvements pavés autobloquants.	14,000	m²	12,50	175,00
- Démolition et enlèvement des bordures formant trottoir et caniveaux.	4,000	ml	12,50	50,00
1.37.3. Travaux de voiries et regards.				
- Bordures T1 + AC1.	-7,000	ml	36,50	-255,50
- Bordures CC1.	1,000	ml	42,50	42,50
1.37.4. Travaux de rampes et paliers en désactivé.				
- Ensemble des curages en sol.	-25,000	m²	4,95	-123,75
- Plateformes supports chaussée avec empierrement.	-25,000	m²	12,50	-312,50
- Paliers béton à 330kg/m³.	-30,000	m²	74,50	-2 235,00
- Rampes bétons à 330kg/m³.	5,000	m²	74,50	372,50
- Finition en désactivé.	-25,000	m²	15,00	-375,00
- Reprise et mise à la côte de la cour anglaise.	1,000	Forfait	1 950,00	1 950,00
- Reprise du tampon avaloir sous trottoir.	1,000	Forfait	1 250,00	1 250,00



**STPR SCOP S.A**

Travaux Publics, Privés, Particuliers & Réseaux

Route de Confolens  
16490 Pleuville  
Tel : 05 45 89 62 78  
Fax : 05 45 89 63 11  
contact@scop-stpr.com

Accusé de réception en préfecture  
016-21160205-2024-019-066MP24-CC  
Date de télétransmission : 20/09/2024  
Date de réception préfecture : 20/09/2024



**VILLE DE RUFFEC**

**Place de l'Hôtel de Ville  
16700 RUFFEC**

**A Pleuville**

**22/07/2024**

<b>Devis N°</b>
<b>DE002302</b>
<b>Client</b>
<b>00000380</b>

Désignation	Quantité	Unité	P.U. HT	Montant HT
<b>Sous-total</b>				<b>538,25</b>
<b>1.38 Travaux supplémentaires Création trottoir côté gendarmerie.</b>				
- Curage de terre végétale.	14,000	m <sup>3</sup>	2,50	35,00
- Fourniture et pose de géotextile.	45,000	m <sup>2</sup>	5,50	247,50
- Fondation GNT 0/31,5.	14,000	m <sup>3</sup>	45,00	630,00
- Graviers de rivière calibre 4/10 roulé.	3,000	m <sup>3</sup>	65,00	195,00
<b>Sous-total</b>				<b>1 107,50</b>

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
5	-9 962,00	20,00	-1 992,40

Total HT	-9 962,00
<b>Net HT</b>	<b>-9 962,00</b>
Total TVA	-1 992,40
Total TTC	-11 954,40
<b>NET A PAYER</b>	<b>-11 954,40</b>

Bon pour accord et signature :  
Valant acceptation des conditions  
générales de ventes sans réserve  
ni condition



Paiement sur situation  
selon avancement des travaux

Le:

STPR SCOP SA - TVA intra. FR82 349 368 092 -Siret: 349 368 092 00012 - APE 4312A - RCS Angoulême B349368092

Banque Populaire: IBAN: FR7610907005050052159058682 - BIC: CCBPFRPPBDX